

STUDIO DI FATTIBILITA'
PRELIMINARE

OSPEDALE UNICO
DELLA VALLE DEL SERCHIO

29 novembre 2011

CONTENUTO DELLO STUDIO

- Lo stato attuale del Presidio Ospedaliero della Valle del Serchio: i 2 stabilimenti di Castelnuovo e Barga
- Proposta del nuovo ospedale unico della Valle del Serchio

Vedi Indice, pag. 2

I) LO STATO ATTUALE DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO
VALLE DEL SERCHIO:
I DUE STABILIMENTI

STATO ATTUALE DEGLI STABILIMENTI

Organizzazione delle attività sanitarie. Analisi della dotazione attuale complessiva:
→ 171 posti letto totali

Vedi pagine pagine 3 e 4 con tabella

EDILIZIA: PRINCIPALI PROBLEMI DI CASTELNUOVO

- Viabilità
- Parcheggio interno all'area dell'ospedale
- Realizzazione disomogenea, dovuta ad aggiunte successive e adeguamenti di edifici durante gli anni.

Vedi pagine 4 e 5

EDILIZIA: PRINCIPALI PROBLEMI DI BARGA

- Viabilità
- Situazione parcheggi inizialmente insufficiente, poi migliorata con una nuova realizzazione
- Disomogeneità strutturale e altri problemi dei vari padiglioni che rendono difficile o impossibile l'adeguamento degli stessi

Vedi pagina 5

ACCREDITAMENTO

“Il lavoro di adeguamento normativo e funzionale ancora da svolgere è molto impegnativo sia in termini di impatto con le attività sanitarie, sia in termini economici, sia in termini temporali e comunque tale da imporre una valutazione attenta rispetto all'opzione di realizzare un nuovo ospedale unico per la Zona Valle del Serchio”

Vedi pagina 6

CRITICITÀ SANITARIE ATTUALI - 1/2

- Duplicazione dei servizi e delle UU.OO, con frammentazione delle risorse (personale)
- Difficoltà di adattamento al nuovo modello sanitario
- Localizzazione lontana dalla viabilità principale

Vedi pagina 7

CRITICITÀ TECNICHE ATTUALI - 2/2

- L'adeguamento antisismico delle strutture preesistenti già effettuato non garantisce il mantenimento in esercizio dopo un sisma, così come garantito invece con progettazioni moderne.
- Altri adeguamenti ancora da effettuare difficili e costosi da realizzare. Da valutare la convenienza di demolire interamente alcuni edifici e ricostruirli, anziché adeguarli.

Vedi pagine da 7 a 10


2) LA PROPOSTA DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELLA VALLE DEL SERCHIO

QUADRO DI RIFERIMENTO DATI DEMOGRAFICI E SANITARI

Popolazione della Valle del Serchio 59.287, suddivisa in tre subzone:

- Subzona NORD: Comuni di Villa Collemandina, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano, Vagli di Sotto e Giuncugnano
- Subzona CENTRO: Comuni di Galliciano, Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Molazzana, Pieve Fosciana e Vergemoli (Fosciandora non indicato, ma presumibilmente qui inserito)
- Subzona SUD: Comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano

Vedi pag. I I



- % di domanda di ricovero soddisfatta:

zone nord e centro → 60%-63%

zona sud 35% (Bagni di Lucca e Borgo).

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL NUOVO OSPEDALE – 1/2

- Pronto Soccorso dotato di 8 pl (+ 4 pl rispetto all'attuale) con 4 pl monitorati per la gestione, stabilizzazione e definizione clinico-terapeutica dei pazienti critici
- Area medica (Medicina e Cardiologia) 65 pl per garantire continuità assistenziale ospedale-territorio
- Area di riabilitazione 15 pl

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL NUOVO OSPEDALE – 2/2

- Area chirurgica 24 pl
- Area materno infantile 12 pl
- Posti letto totali 122

Vedi pagina 15

VALUTAZIONI PRELIMINARE SUL DIMENSIONAMENTO

- Superficie edificata 5.000 m²
- Parcheggi..... 10.800 m²
- Sistemazioni esterne 15.000 m²
- Totale 30.800 m²

Vedi pagine 15 e 16

STIMA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(PAGG. 17-18)

- - lavori € 35.000.000,00
- - oneri fiscali su lavori € 3.500.000,00
- - acquisizione aree € 1.200.000,00
- - spese tecniche e relativi oneri fiscali € 2.000.000,00
- - allacciamenti € 500.000,00
- - arredi € 2.000.000,00
- - attrezzature sanitarie € 6.250.000,00
- - attrezzature informatiche € 500.000,00
- - oneri fiscali su arredi ed attrezzature € 1.750.000,00
- - pulizie, traslochi, attivazione € 500.000,00
- - imprevisti € 800.000,00
- - **TOTALE** **€ 54.000.000,00**

IOTESI DI FINANZIAMENTO

- *“L'Azienda avendo già finanziato piani di investimento in essere non è in grado di sostenere ulteriori interventi”*

Fonti Possibili:

- Vendita degli edifici attuali di Castelnuovo e Barga
- Project financing (30-40 %, seguendo modalità analoghe per il nuovo ospedale di Lucca)

Vedi pagine 18 e 19

COMITATO Per la  Sanità
nella Valle del  erchio